

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	enero	febrero	marzo	abril	mayo														
						3/1	10/1	17/1	24/1	31/1	7/2	14/2	21/2	28/2	7/3	14/3	21/3	28/3	4/4	11/4	18/4	25/4	2/5	
1		RENDICION DE CUENTAS DIAF 2021	63 días	lun 17/1/22	jue 14/4/22																			
2		FASE 0 ORGANIZACIÓN INTERNA	6 días	lun 17/1/22	lun 24/1/22																			
3		ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	6 días	lun 17/1/22	lun 24/1/22																			
4		Conformación del equipo responsable	1 día	lun 17/1/22	lun 17/1/22																			
5		Diseño de propuesta, metodología y herramientas necesarias para su desarrollo	5 días	mar 18/1/22	lun 24/1/22																			
6		FASE 1 ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	9 días	vie 11/2/22	jue 24/2/22																			
7		Consolidar la información cuantitativa y Cualitativa de la gestión anual	1 día	vie 11/2/22	vie 11/2/22																			
8		Evaluar los resultados alcanzados	3 días	lun 14/2/22	mié 16/2/22																			

Proyecto: CRONOGRAMA REND
Fecha: vie 11/2/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

