

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2023							tri 3, 2023
						feb	mar	abr	may	jun	jul		
1		RENDICION DE CUENTAS DIAF 2021	64 días	mié 15/3/23	mar 13/6/23								
2		FASE 0 ORGANIZACIÓN INTERNA	6 días	mié 15/3/23	mié 22/3/23								
3		ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	6 días	mié 15/3/23	mié 22/3/23								
4		Conformación del equipo responsable	1 día	mié 15/3/23	mié 15/3/23								
5		Diseño de propuesta, metodología y herramientas necesarias para su desarrollo	5 días	jue 16/3/23	mié 22/3/23								
6		FASE 1 ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	8 días	lun 10/4/23	jue 20/4/23								
7		Consolidar la información cuantitativa y Cualitativa de la gestión anual	1 día	lun 10/4/23	lun 10/4/23								
8		Evaluar los resultados alcanzados	3 días	mar 11/4/23	jue 13/4/23								
9		Habilitar canales de comunicación virtuales y presenciales, de acceso abierto y público para la ciudadanía (Simultánea)	2 días	vie 14/4/23	lun 17/4/23								
10		Llenar el Formulario de Rendición de Cuentas con sus respectivos medios de verificación	5 días	lun 10/4/23	vie 14/4/23								

Proyecto: CRONOGRAMA REN
Fecha: jue 16/2/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 2, 2023							tri 3, 2023				
						feb	mar	abr	may	jun	jul						
11		Redactar el Informe de Rendición de Cuentas Preliminar (Contenidos obligatorios)	3 días	lun 17/4/23	mié 19/4/23												
12		Aprobación por la máxima autoridad (Directorio)	0 días	jue 20/4/23	jue 20/4/23												
13		FASE 2 DELIBERACIÓN PÚBLICA	33 días	jue 20/4/23	lun 5/6/23												
14		Difundir ampliamente a la ciudadanía el Informe de RC preliminar y Formulario de Excel, con lincks a los medios de verificación, por todos los medios digitales y presenciales que disponga (al menos 8 días antes de la deliberación)	8 días	jue 20/4/23	lun 1/5/23												
15		Realizar la convocatoria pública y abierta (al menos 8 días antes de anticipación)	8 días	mar 2/5/23	jue 11/5/23												
16		Informar lugar y la hora por todos los medios digitales y presenciales que disponga	0 días	mar 2/5/23	mar 2/5/23												
17		Deliberación pública presencial, retrasmitada a través de plataformas informáticas interactivas y grabadas	0 días	vie 19/5/23	vie 19/5/23												
18		AGENDA DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA	8 días	vie 19/5/23	mar 30/5/23												
19		Garantizar la presencia de la máxima autoridad, la intervención con la ciudadanía, para interactuar con la ciudadanía	0 días	vie 19/5/23	vie 19/5/23												

Proyecto: CRONOGRAMA REN
Fecha: jue 16/2/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

